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ID Modalità attività Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori Nomi risorse

0 Ampliamento rete 
teleriscaldamento 
geotermica 
comune di 
Arcidosso

1085 g? mer 
15/10/25

mar 
11/12/29

1 Procedura di Gara 
per 
Aggiudicazione 

30 g mer 
15/10/25

mar 
25/11/25

2 Esame offerte ed 
aggiudicazione 

45 g mer 
26/11/25

mar 
27/01/26

1

3 Firma Contratto 30 g mer 28/01/26mar 10/03/262
4 Progettazione 

esecutiva 
180 g mer 

11/03/26
mar 
17/11/26

3

5 Validazione del 
progetto

30 g mer 
18/11/26

mar 
29/12/26

4

6 LOTTO 1 323 g mer 30/12/26ven 24/03/28
7 Realizzazione 

termodotto
110 g lun 04/01/27 ven 

04/06/27
5 Squadra 2

8 Allestimento 
cantiere SST4

5 g lun 27/03/28 ven 
31/03/28

6 Squadra 1 Edile

9 Ordini materiali, 
Realizzazione 
opere edili SST4

120 g lun 03/04/28 ven 
15/09/28

8 Squadra 1 Edile

10 Realizzazione 
impianti

120 g lun 18/09/28 ven 
02/03/29

9 Squadra 1 meccanica +
elettrica

11 Opere di finitura e
completamento

25 g lun 05/03/29 ven 
06/04/29

10 Squadra 1 
Edile;Squadra 1 

12 Realizzazione rete 
secondaria 
Località 

180 g lun 07/06/27 ven 
11/02/28

7 Squadra 3

13 Avviamento e 
collaudo

30 g? lun 14/02/28 ven 
24/03/28

12 Squadra 1 
Edile;Squadra 1 

14 LOTTO 2 767 g? lun 04/01/27 mar 11/12/29
15 Realizzazione rete 

secondaria 
Località Macchie

375 g mer 
30/12/26

mar 
06/06/28

5 Squadra 4

16 Realizzazione rete 
secondaria 
Località Zancona

240 g mer 
07/06/28

mar 
08/05/29

15 Squadra 4

17 Realizzazione rete 
secondaria 
Località Mossa dei

125 g mer 
09/05/29

mar 
30/10/29

16 Squadra 4

18 Avviamenti e 
collaudi

30 g mer 
31/10/29

mar 
11/12/29

17 Squadra 4

19 LOTTO 3
20 Realizzazione rete 

secondaria 
Località Serra

230 g lun 04/01/27 ven 
19/11/27

Squadra 5

21 Avviamenti e 
collaudi

30 g lun 22/11/27 ven 
31/12/27

20 Squadra 5

L M M G V S D L M M G V
22 set 25 29 set 25

Attività
Divisione
Cardine
Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività inattiva
Cardine inattiva

Riepilogo inattiva
Attività manuale
Solo-durata
Riporto riepilogo manuale
Riepilogo manuale
Solo inizio
Solo-fine

Attività esterne
Cardine esterno
Scadenza
Avanzamento
Avanzamento manuale
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