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7. CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto

Interventi di riqualificazione e valorizzazione
dell’area ’’La Fratta’’sottostante le Mura del Centro Storico
"Lavori di consolidamento statico del versante occidentale"

(Determina n° 87 del 17/09/2025)

Progetto Esecutivo

Rilievi specialistici :

Via Siria, 102  58100 Grosseto



Importo totale
lavori

Importo dei lavori al
netto del le spese
generali 16% e utile
impresa 10%

percentuale 
incidenza 
manodopera

Costo 
manodopera

giorni 
lavorativi

giorni +15+15
allestimento

giorni 
naturali e
consecutivi

variazione giorni
per incidenza ore
effettivamente 
lavorate

incremento giorni nc
per incidenza pioggia
91 gg su 365 circa
25%

giorni naturali
e consecutivi
maggiorati

Opere 445 219,71 € 348 918,27                       36,15% 129 629,59      73           103                144 195 244 270   
       

 
Squadra tipo - costo orario anno 2025 costo giornalieron. 2 squadre costo giornaliero  squadre
Operaio specializzato € 40,45 323,60 € 2 647,20 €
Operaio qualificato € 37,48 299,84 € 2 599,68 €
Operaio comune € 33,64 269,12 € 2 538,24 €
Totale 6 1 785,12 €  

Produzione media giornaliera 1 648,96 €

Dati dal Ministero e del lavoro e delle politiche sociali
ore annue teoriche 2088
ore annue mediamente lavorate 1543

0,74
0,26

Percentuale di incremento 1,35

Dati Regione Toscana pioggia anno 2023 91 giorni
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